

Số: 4586/QĐ-UBND

Lâm Thao, ngày 31 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ khu 11 đi khu 12 xã Tiên Kiên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÂM THAO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020, số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 và số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021;

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ khu 11 đi khu 12 xã Tiên Kiên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch tại báo cáo thẩm định số 280/BC-TĐ ngày 01/8/2022 kèm theo tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 15/07/2022 của UBND xã Tiên Kiên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ khu 11 đi khu 12 xã Tiên Kiên:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ khu 11 đi khu 12 xã Tiên Kiên.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Lâm Thao.

3. Chủ đầu tư: UBND xã Tiên Kiên.

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

4.1 *Mục tiêu:* Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn khu 11, khu 12 xã Tiên Kiên đã xuống cấp, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn xã.

4.2 *Quy mô:*

Tổng chiều dài các tuyến đường: 1.164,06m; thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp A:

a) Bình đồ: Tuyến đường cơ bản bám theo đường cũ, các vị trí nút giao, lối rẽ đảm bảo êm thuận.

Tuyến 1: Dài 599,52m; điểm đầu: Ngã ba đi Trại giam; điểm cuối tuyến: nối với đường bê tông khu 12.

Tuyến 2: Dài 564,54m; điểm đầu: giao với cọc 7, tuyến 1; điểm cuối nối đường bê tông khu 11.

b) Trắc dọc: Thiết kế phù hợp với cao độ các điểm khống chế, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của cấp đường thiết kế.

c) Trắc ngang:

Chiều rộng nền đường $B_n=6,0m$; chiều rộng mặt đường $B_m=5,0m$; lề đất mỗi bên rộng $B_{ld} = 0,5m$.

- Độ dốc ngang mặt đường 2%, nghiêng từ tim đường về 2 phía trên tuyến đường thẳng, trong đường cong theo độ dốc siêu cao.

- Mái taluy nền đắp 1/1,5; mái taluy đào 1/1,0.

d) Kết cấu mặt đường từ trên xuống:

Lớp BTXM M250# dày 20cm trên lớp vải bạt chống mất nước, móng CPDD loại II dày 15cm; trên lớp nền đường đất cấp 3 đầm chặt $k=0,95$.

e) Hệ thống thoát nước ngang đường: Thiết kế 03 cống ngang đường đảm bảo thoát nước.

f) Hệ thống rãnh thoát nước:

- Đối với đoạn qua khu dân cư: Thiết kế rãnh xây gạch; kích thước (0,4x0,6)m; đáy đổ BTXM M150# dày 15cm; tấm bản chịu lực BTCT M250# dày 12cm; chiều dài 2.087,0m.

g) Nút giao, lối rẽ: Thiết kế vượt nối đảm bảo êm thuận, an toàn.

(Chi tiết có hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo)

5. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Công ty Cổ phần xây dựng Hưng Thịnh Phú Thọ.

6. Địa điểm xây dựng: xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao.

7. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: công trình giao thông, cấp IV.

8. Tổng mức đầu tư: **8.871.146.000 đồng** (bằng chữ: Tám tỷ tám trăm bảy mươi một triệu một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	7.629.353.000 đồng
- Chi phí QLDA:	209.738.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	514.719.000 đồng
+ Chi phí khảo sát địa hình	42.111.000 đồng
+ Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:	202.322.000 đồng
+ Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT:	25.918.000 đồng
+ Chi phí giám sát thi công xây dựng:	244.368.000 đồng
- Chi phí khác:	94.900.000 đồng
+ Chi phí thẩm định dự án:	1.712.000 đồng

+ Chi phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT:	6.936.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán:	37.855.000 đồng
+ Chi phí đảm bảo an toàn thi công:	41.323.000 đồng
+ Thuế tài nguyên và phí BVMT:	7.074.000 đồng
- Chi phí dự phòng:	422.436.000 đồng

9. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022- 2023.

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

11. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a. Tên gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng.

- Giá gói thầu: 25.918.000 đồng.

- Nguồn vốn: NSNN và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu, theo quy trình chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2022

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

b. Tên gói thầu 02: Thi công xây dựng, đảm bảo an toàn thi công, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường

- Giá gói thầu: 7.677.750.000 đồng.

- Nguồn vốn: NSNN và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III, IV/2022.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.

c. Tên gói thầu 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

- Giá gói thầu: 244.368.000 đồng.

- Nguồn vốn: NSNN và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu, theo quy trình chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III, IV/2022.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thi công xây dựng (Từ khi khởi công đến khi hoàn thành).

d. Tên gói thầu 04: Tư vấn quản lý dự án

- Giá gói thầu: 209.738.000 đồng.

- Nguồn vốn: NSNN và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu, theo quy trình chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2022.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo thời gian thực hiện dự án.

Điều 2. UBND xã Tiên Kiên chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Tiên Kiên và thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện. /

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Như Điều 3;
- PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH (Tùng).

CHỦ TỊCH



Lê Đức Thắng